

**TERMO DE ADITAMENTO N.º 002/2014-SMRG
CONTRATO 001/2014 – SMRG**

CONTRATO ADITADO N.º: 001/2014-SMRG

CONTRATANTE : PREFEITURA DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Relações Governamentais

CONTRATADA : SÃO PAULO TURISMO S/A.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de serviços de produção, execução e fiscalização de inaugurações, promoções, campanhas, simpósios e eventos turísticos, culturais, cívicos e operacionais, com o fornecimento de infraestrutura constituída por equipamentos, serviços e produtos, contratação artística, contratação de pessoal técnico e operacional e locação de áreas.

OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração do Cronograma de previsão de eventos, consignado no item 1.2.1 da Cláusula Primeira do Contrato e na Planilha II, mantendo-se o valor contratual global inalterado.

VALOR DA ALTERAÇÃO: R\$ 799.178,97

NOTA DE EMPENHO N.º: 102202/2014

DOTAÇÃO N.º: 40.10.04.122.3015.2.118.3.3.90.39.00.00

PROCESSO N.º : 2014-0.082.334-6



**TERMO DE ADITAMENTO N.º 002/2014-SMRG
CONTRATO 001/2014 – SMRG**

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, neste ato representada, pelo Senhor **PAULO FRATESCHI**, Secretário Municipal de Relações Governamentais, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro, a **SÃO PAULO TURISMO S/A**, sociedade de economia mista, com sede nesta Capital, na Avenida Olavo Fontoura, n.º 1209, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 62.002.886/0001-60, Inscrição Estadual n.º 104.969.196.117, neste ato representado por seu Diretor Presidente o Sr. **WILSON MARTINS POIT**, RG n.º.8.017.207-6 SSP/SP, CPF n.º. 847.794.978-68 e pela Diretora de Eventos, **NELIANE CASIMIRO DA SILVA**, RG. n.º 8.031.626-8 SSP/SP e do CPF n.º 114.727.728-14, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo aditar o Contrato n.º **001/2014-SMRG**, na conformidade dos elementos constantes do processo administrativo n.º **2014-0.082.334-6**, em especial da decisão encartada sob fl. **272**, para consignar o seguinte:

I - Com fundamento no artigo 65, inciso II, alínea C da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações c/c a Lei Municipal n.º 13.278/02, fica alterado o cronograma de previsão de eventos, consignado no item 1.2.1 da Cláusula Primeira do Contrato, no montante equivalente à quantia de R\$ 799.178,97 (setecentos e noventa e nove mil, cento e setenta e oito reais e noventa e sete centavos), conforme nova planilha II em anexo, parte integrante deste ajuste, mantendo-se o total contratual consignado no item 2.1 da Cláusula Segunda do Contrato.

II - As despesas com a execução do presente, onerarão a dotação orçamentária n.º **40.10.04.122.3015.2.118.3.3.90.39.00.00**, através da Nota de Empenho n.º **102202/2014**.

III - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato n.º **001/2014-SMRG** e seus aditamentos que não foram afetadas em decorrência da modificação aqui processada.


Paulo

[Signature]

**TERMO DE ADITAMENTO N.º 002/2014-SMRG
CONTRATO 001/2014 – SMRG**

E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estipulado, lavrou-se o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, na presença das testemunhas ao final assinadas.


São Paulo, 1º de dezembro de 2014.



PAULO FRATESCHI
Secretário Municipal de Relações Governamentais
SMRG



WILSON MARTINS POIT
Diretor Presidente
SÃO PAULO TURISMO S/A



NELIANE CASIMIRO DA SILVA
Diretora de Eventos
SÃO PAULO TURISMO S/A

TESTEMUNHAS:

1. *Fernando masao fontutki*
RG. 25-972.585-7

2.
RG.

PLANILHA II
 PREVISÃO DE EVENTOS - ADITAMENTO AO CONTRATO N.º 001/2014-SMRG
 PERÍODO DE ABRIL/14 A MARÇO/15

QUADRO GERAL DE EVENTOS	
Tipo do Evento	Valor Unitário Evento com taxa e tributos
TIPO A	R\$ 9.480,77
TIPO B	R\$ 10.646,94
TIPO C	R\$ 13.541,64
TIPO D	R\$ 21.965,51
TIPO E	R\$ 39.805,32
TIPO F	R\$ 135.963,53

ABRIL/2014 a OUTUBRO/2014 - executado		
Qtde	Valor Unitário Evento	Valor Total Mês
181	R\$ 9.480,77	R\$ 1.716.019,37
122	R\$ 10.646,94	R\$ 1.298.926,68
104	R\$ 13.541,64	R\$ 1.408.330,56
92	R\$ 21.965,51	R\$ 2.020.826,92
78	R\$ 39.805,32	R\$ 3.025.204,32
29	R\$ 135.963,53	R\$ 3.942.942,37
604		R\$ 13.412.250,22

NOVEMBRO/2014		
Qtde	Valor Unitário Evento	Valor Total Mês
7	R\$ 9.480,77	R\$ 66.365,39
10	R\$ 10.646,94	R\$ 106.469,40
7	R\$ 13.541,64	R\$ 94.791,48
8	R\$ 21.965,51	R\$ 175.724,08
9	R\$ 39.805,32	R\$ 358.247,88
2	R\$ 135.963,53	R\$ 271.927,06
43		R\$ 1.073.525,29

DEZEMBRO/2014		
Qtde	Valor Unitário Evento	Valor Total Mês
19	R\$ 9.480,77	R\$ 180.134,63
6	R\$ 10.646,94	R\$ 63.881,64
7	R\$ 13.541,64	R\$ 94.791,48
9	R\$ 21.965,51	R\$ 197.689,59
4	R\$ 39.805,32	R\$ 159.221,28
3	R\$ 135.963,53	R\$ 407.890,59
48		R\$ 1.103.609,21

FEVEREIRO/2015		
Qtde	Valor Unitário Evento	Valor Total Mês
8	R\$ 9.480,77	R\$ 75.846,16
3	R\$ 10.646,94	R\$ 31.940,82
3	R\$ 13.541,64	R\$ 27.083,28
5	R\$ 21.965,51	R\$ 109.827,55
2	R\$ 39.805,32	R\$ 79.610,64
0	R\$ 135.963,53	R\$ -
20		R\$ 324.308,45

MARÇO/2015		
Qtde	Valor Unitário Evento	Valor Total Mês
8	R\$ 9.480,77	R\$ 75.846,16
3	R\$ 10.646,94	R\$ 31.940,82
3	R\$ 13.541,64	R\$ 40.624,92
4	R\$ 21.965,51	R\$ 87.862,04
2	R\$ 39.805,32	R\$ 79.610,64
1	R\$ 135.963,53	R\$ 135.963,53
21		R\$ 451.848,11

TOTAL - 2014		
Qtde	Valor Unitário Evento	Valor Total
207	R\$ 9.480,77	R\$ 1.962.519,39
138	R\$ 10.646,94	R\$ 1.469.277,72
118	R\$ 13.541,64	R\$ 1.597.913,52
109	R\$ 21.965,51	R\$ 2.394.240,59
89	R\$ 39.805,32	R\$ 3.542.673,48
34	R\$ 135.963,53	R\$ 4.622.760,02
695		R\$ 15.589.384,72

TOTAL - 2015		
Qtde	Valor Unitário Evento	Valor Total
23	R\$ 9.480,77	R\$ 218.057,71
9	R\$ 10.646,94	R\$ 95.822,46
8	R\$ 13.541,64	R\$ 108.333,12
14	R\$ 21.965,51	R\$ 307.517,14
5	R\$ 39.805,32	R\$ 199.026,60
2	R\$ 135.963,53	R\$ 271.927,06
61		R\$ 1.200.684,09

Novo valor 2014	R\$ 15.589.384,72
Novo valor 2015	R\$ 1.200.684,09
Valor total	R\$ 16.790.068,81

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]